Appendix 2.1

Tung Chung New Town Extension
Construction Programme

Stages	Start	Finish	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Tung Chung East Reclamation Works	2018Q2	2023Q4																																																				
Tung Chung East Site Formation and Infrastructure Works	2020Q1	2030Q1																																																				
Tung Chung West Site Formation and Infrastructure Works	2020Q1	2026Q4																																																				